			Cronogr	ama de a	ctividad	es						
Actividad	vidor vecto ará a cabo la in ectricos: Se ela os para automa a documentaci base de datos a del proyecto:	Marzo				Abril				Mayo		Pocentaje de tiempo inverti
Actividad	S1 (1-7)	S2 (8-14)	S3 (15-21)	S4 (22-28)	S5 (29-4)	S6 (5-11)	S7 (12-18)	S8 (19-25)	S9 (26-2)	S10 (3-9)	S11 (10-16)	
Preparación ESP32 y Git												5%
Documentación de los planos eléctricos												5%
Recopilación de información para documentación												5%
Preparacion/programación de la base de datos												15%
Adaptación a la cuarentena												7%
Realizar pruebas de conexión ESP32-Servidor												8%
Desarrollo de la aplicación												15%
Redacción de la documentación												10%
Montar servidor												10%
Ensamblar y montar la estructura del proyecto												10%
Pruebas finales												10%
<b>Preparación ESP32 y Git</b> : Se llevará a c			•									
Documentación de los planos eléctric			planos de	el salón de	mecatrónio	ca 2 para s	aber cómo	está la ins	talación elé	ectrica y lo	s planos	
de la instalación con todo lo recursos pa												
Recopilación de información para doc la misma.	umentaci	<b>ón:</b> Se bus	cará inforn	nación para	a complem	entar la do	cumentacio	ón, así com	no se anexa	arán las ev	videncias a	
Preparación/programación de la base	de datos:	Se investig	gará sobre	las bases	de datos p	ara llevar a	cabo la m	isma dentr	o del servi	dor.		
Ensamblar y montar la estructura del l	provecto:	Se realizar	á la modif	icación de	los cambio	s en la est	uctura del	taller para	que se ada	pte a los	requisitos	
necesarios para llevar acabo el proyecto								'	'	'	•	
Montar servidor: Se montará el servido		oiara v con	trolará tod	os los dato	s que se m	naneien de	ntro del sis	tema.				
Realizar pruebas de conexión ESP32-									nple con los	requisito	S.	
<b>Desarrollo de la aplicación:</b> Se desarro				•			,					
Redacción de la documentación: Se co							esarias y la	a informaci	ón corresp	ondiente.		
Pruebas finales: Se harán las pruebas f												
Tiempo de prorroga: Se encuentra para									to.			